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Sprawa: UD-VI-ZP/94/14 
 
 

Wszyscy uczestnicy 

post ępowania 

 

 
Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie dokumentacji 

projektowej oraz przebudowa ulicy Murma ńskiej z odwodnieniem, 
oświetleniem, urz ądzeniem zieleni drogowej, usuni ęciem kolizji 
i zabezpieczeniem urz ądzeń elektroenergetycznych w Dzielnicy Praga-
Południe m.st. Warszawy - UD-VI-ZP/94/14. 

 

 
 
 
 
Wydział Zamówień Publicznych dla Dzielnicy Praga-Południe, w imieniu Komisji 

Przetargowej, działając zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo 
zamówień publicznych (Dz.U. 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) przekazuje poniżej treść 
pytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego. 
 
1. Jak należy wobec tego rozumieć zapis w pkt. 9 str. 8 SIWZ dotyczący terminu 

wykonania dokumentacji w ciągu 25 tygodni?!; tj. około 6 m-cy, czyli mapy należy 
wykonać w przeciągu 2,5 – 3 m-cy. Jest to nie wykonalne. Co w wypadku 
przedłużenia się procedur w uzyskaniu prawomocnej decyzji na realizację inwestycji 
drogowej ZRID niezależnych od Wykonawcy. Czy Zamawiający przewiduje możliwość 
wydłużenia terminu zakończenia wykonania dokumentacji technicznej wraz z mapami 
prawnymi do 34 tygodni?  

Odp. 1: Tak, w przypadku opracowania map podziałowy ch Zamawiaj ący 
przewiduje mo żliwo ść przedłu żenia terminu wykonania dokumentacji 
technicznej.  

 
2. Jeżeli nie to czy istnieje możliwość rozdzielenia terminu wykonania dokumentacji 

technicznej od wykonania map prawnych, np. dokumentacja techniczna (proj. 
budowlany) 25 tygodni, mapy prawne 34 tygodnie?  

Odp. 2: Patrz odpowied ź 1. 
 
3. Czy w razie skomplikowanych procedur podziałowych jak wyżej, istnieje możliwość 

przedłużenia zakończenia wykonania prac budowlanych na rok 2016? 



 

Odp. 3: W przypadku niekorzystnych terminów uzyskan ia poszczególnych 
opracowa ń projektowych oraz niezb ędnych do projektowania uzgodnie ń 
i warunków oraz przy zachowaniu przez projektanta s zczególnej staranno ści 
w ich pozyskiwaniu, Zamawiaj ący przewiduje mo żliwo ść przedłu żenia terminu 
zakończenia prac budowlanych na rok 2016. 

 
4. Czy Urząd Dzielnicy ma środki na wykup działek zgodnie z projektem podziału 

nieruchomości? 

Odp. 4: W przypadku stosowania procedury ZRID zaj ęcie niezb ędnych 
fragmentów działek b ędzie wymagało procedury odszkodowawczej a nie 
wykupu. 

 
5. Czy należy przewidzieć połączenie ul. Murmańskiej z ul. Marsa poprzez odcinek ul. 

Nadnieprzańskiej? 

Odp. 5: Zadanie nie obejmuje rozwi ązywania wlotu ul Naddnieprza ńskiej do 
ul. Marsa. 

 
6. Jeżeli tak, to szerokość ul. Nadnieprzańskiej w liniach rozgraniczających wynosi 

obecnie 9,0 m a jezdnia na połączeniu już wybudowanego odcinka ulicy (zjazd 
z ul. Marsa), ma szerokość 9,0 m, to gdzie jest miejsce na chodnik? 

Odp. 6: Patrz odpowied ź 5. 
 

7. Wobec powyższych wątpliwości, dlaczego Zamawiający nie mówi wprost że należy 
wykonać dokumentację zgodnie z Ustawą z dnia 25 lipca 2008 r (ZRID) bądź na 
pozwolenie na budowę? 

Odp. 7: Zamawiaj ący dopuszcza tak ą potrzeb ę ale wszystko uzale żnione jest od 
uzyskanych wymaga ń dotycz ących geometrii ulicy np. od In żyniera Ruchu. 

 
8. Pas drogowy w liniach rozgraniczających ul. Murmańskiej wynosi od 8,0 do 8,50 m, to 

dlaczego w PFU jest mowa o opaskach przy krawężniku i urządzeniu zieleni, jak nie 
ma możliwości zaprojektowania chodników normatywnej szerokości 2,0 m 
obustronnie? 
Proszę o usunięcie zapisu mówiącym o opasce i zieleni. 

Odp. 8: Zamawiaj ący przewiduje że w niektórych miejscach nie b ędzie mo żliwo ści 
umieszczenia chodnika po obydwu stronach. W takich miejscach wskazana 
jest opaska, a za ni ą pas trawnika.  

 
9. Czy Zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia terminu zakończenia wykonania 

dokumentacji technicznej wraz z mapami prawnymi podziałowymi w wypadku 
przedłużania się procedur w uzyskaniu prawomocnej decyzji na realizację inwestycji 
drogowej niezależnych od Wykonawcy? 

Odp. 9: Tak, w przypadku opracowania map podziałowy ch Zamawiaj ący 
przewiduje mo żliwo ść przedłu żenia terminu wykonania dokumentacji 
technicznej.  

 
10. Co Zamawiający ma na myśli pisząc iż projekt należy uzgodnić z ZDM w zakresie 

zajęcia pasa drogowego ul. Płowieckiej na czas prowadzenia robót? Jak wynika 
z mapy ewidencyjnej miasta, nie ma potrzeby wchodzenia w pas drogowy 
ul. Płowieckiej. 



 

Odp. 10: Zamawiaj ący przewiduje tak ą konieczno ść gdyż ulica Murma ńska 
kończy si ę na granicy pasa drogowego ul Płowieckiej. Gdyby to  
uzgodnienie było niepotrzebne to jest to pewne upro szczenie 
post ępowania dla projektanta. 

 
11. Czy w wycenie projektu należy przewidzieć połączenie ul. Marsa z ul. Murmańską? 
Odp. 11: Patrz odpowied ź 5. 

 
12. Czy z uwagi na wąski pas drogowy Zamawiający dopuszcza wykonanie chodnika 

jednostronnego? 
Odp. 12: Patrz odpowied ź 8. 

 
13. Jeżeli tak to, czy Zamawiający dopuszcza wyznaczenie ul. Murmańskiej jako „strefy 

zamieszkania”, bez wyodrębnionych chodników, o ile dopuszcza to plan miejscowy? 
Odp. 13: Zamawiaj ący nie dopuszcza takiej mo żliwo ści. 

 
 

Ponadto informujemy, że termin składania i otwarcia ofert w niniejszym 
postępowaniu został przesunięty z dnia 22.12.2014 r. (składanie ofert do godz. 1200, 
otwarcie ofert o godz. 1300) na dzień 29.12.2014 r. (składanie ofert  do godz. 12 00, 
otwarcie ofert o godz. 13 00). 
 


