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WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA 

 
 
 
 
  W nawiązaniu do pytań Wykonawcy z dnia 07.08.2018 r. dot. postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego na: Remont nawierzchni placu zabaw w Przedszkolu Nr 89 przy ul. Kobielskiej 15 w Warszawie 

– nr sprawy UD-VI-ZP/81/18, przekazuję poniżej treść odpowiedzi.  
 
Pyt. 1. STWIOR podaje: Nawierzchnia bezpieczna powinna być wykonana jako 

przepuszczalna, bezpieczna dla upadków z wysokości do 1,5 m, z uwzględnieniem 
zastosowania 4 kolorów np. RAL 1012, RAL 3017, RAL 6017, RAL 5015 i trzech rysunków 
zwierząt (np.: misia, słonia i motyla). 
Informujemy, że kolor nawierzchni pu ma istotny wpływ na jej cenę dlatego niezbędne jest precyzyjne określenie 
kolorystyki nawierzchni przed złożeniem oferty przetargowej. 
Informujemy, że najtańszym kolorem jest ceglasto-czerwony (EPDM RAL 3016) 
Niewiele droższy (5-10%) jest zielony (EPDM RAL 6011, 6017, 6025) i brązowy (EPDM RAL 8024). 
Ok. 20% droższy jest żółty (EPDM RAL 1012), czerwony (EPDM RAL 3017). 
Najdroższe są kolory niebieskie (EPDM RAL 5015, 5012, 5018), fioletowy (EPDM RAL 4005), szary (EPDM RAL 
7011, 7035), pomarańczowy (EPDM RAL 2011) – do tych granulatów EPDM konieczne jest dodanie specjalnego 
EPDM UV odpornego, który jest znacznie droższy. Jest to spowodowane tym, że granulaty w ww. kolorach nie są 
UV stabilne. 
W przypadku pozostawienia koloru niebieskiego (lub innego UV niestabilnego) proszę o wprowadzenie wymogu 
stosowania specjalnych lepiszczy UV odpornych dedykowanych do tego koloru EPDM. 
Informujemy, ze wszelkie połączenia kolorów również podnoszą cenę nawierzchni ponieważ każdy kolor 
sąsiadujący wierzchniej warstwy musi być wykonywany osobny. 
Projekt nie zawiera rzutu zamawianego placu zabaw więc nie ma możliwości obliczenia poszczególnych 
powierzchni. 
W związku z powyższym wnosimy prosimy o precyzyjne określenie kolorystyki nawierzchni bezpiecznej pu 
poprzez podanie powierzchni w m2 dla każdego koloru osobno. 
 
Odp.: Prosimy przyjąć dla każdego z proponowanych kolorów identyczne ilości m2, natomiast najdroższe kolory 

wymagające zastosowania specjalnego EPDM UV prosimy odrzucić. 
 
Pyt. 2. W związku z nieuczciwymi praktykami stosowania do wierzchniej warstwy nawierzchni sportowej pu 

granulatów z recyklingu barwionych powierzchniowo, proszę o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga 
wykonania wierzchniej warstwy nawierzchni sportowej pu zgodnie z technologią przy użyciu granulatu EPDM z 
pierwotnej produkcji i nie dopuszcza stosowania barwionych granulatów z recyklingu. 
 
Odp.: Z uwagi na udzielanie przez Wykonawców gwarancji i rękojmi, Zamawiający oczekuje zastosowania 

granulatu EPDM z pierwotnej produkcji. 
 
Pyt. 3. Proszę o potwierdzenie, że za termin zakończenia robót budowlanych uznaje się datę pisemnego 

zgłoszenia wykonawcy Zamawiającemu zakończenia robót. 
 
Odp.: Zgodnie z § 9 ust. 5  umowy: „Dniem zakończenia robót budowlanych jest data zgłoszenia gotowości do 

odbioru końcowego informującego o gotowości do odbioru, potwierdzonego przez branżowych inspektorów 
nadzoru o zakończeniu robót, o czym Wykonawca zobowiązany jest w następnym dniu roboczym powiadomić na 
piśmie (może być e-mail: ppl.wir@um.warszawa.pl) Zamawiającego.” 
 
Pyt. 4. Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający udostepnił całą dokumentację techniczną niezbędną do 

wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w 
zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkowliek dokumentów istotnych dla oceny warunków 
realizacji Inwestycji nie obciąża Wykonawcy. 
 
Odp.: Zamawiający potwierdza. 

 
Pyt. 5. Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami 

administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbędnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na 
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okres zgodny z wymaganym terminem realizacji, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają 
Wykonawcy. 
 
Odp.: Zamawiający potwierdza. 

 
Pyt. 6. W związku z brakiem niezbędnych zapisów w projekcie umowy dot. możliwości zmiany umowy w zakresie 

zmiany terminu wykonania umowy wnosimy o wprowadzenie kolejnego ppkt o treści: 
wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót zgodnie z technologią. 
Powyższe jest niezbędne dla zapewnienia wykonawcy możliwości zmiany terminu wykonania robót w przypadku 
ww. okoliczności, sytuacji od niego obiektywnie niezależnych. 
Zapisy umowy nie przewidują zmiany umowy w zakresie zmiany terminu zakończenia realizacji w przypadku 
wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z 
technologią. 
Dotyczy to szczególnie systemu nawierzchni pu, do instalacji której wymagane są rygorystyczne warunki 
atmosferyczne. 
Stwierdzamy, że w przypadku braku zapisów, o których wprowadzenie wnosimy zachodzi niebezpieczeństwo, że 
jeśli wystąpią warunki atmosferyczne np. opady atmosferyczne, nieodpowiednia wilgotność powietrza, 
nieodpowiednia temperatura powietrza, nieodpowiednia temperatura podłoża, mokre podłoże, które wg 
technologii zamawianych robót uniemożliwiają ich wykonywanie to wykonawca nie będzie miał możliwości zmiany 
terminu wykonania robót – taka sytuacja jest niedopuszczalna gdyż jest wyjątkowo krzywdząca dla wykonawcy. 
Należy obiektywnie stwierdzić, że warunki atmosferyczne są zmienne i niezależne do wykonawcy i wykonawca 
nie może ponosić odpowiedzialności za brak możliwości wykonywania robót zgodnie z technologią, co powoduje 
wydłużenie terminu wykonania robót. Wystarczy, że będą występować warunki atmosferyczne uniemożliwiające 
prowadzenie robót zgodnie z technologią to Wykonawca nie będzie mógł wydłużyć terminu realizacji. 
Konieczne jest takie opisanie warunków obiektywnie niezależnych od wykonawcy aby nie powodowały dla niego 
niekorzystnej sytuacji. Powyższe jest niezbędne dla zapewnienia wykonawcy możliwości zmiany terminu 
wykonania robót w przypadku ww. okoliczności, sytuacji od niego obiektywnie niezależnych. 
W związku z powyższym wnosimy o wprowadzenie zapisu jak na wstępie lub potwierdzenie, że zapis § 17 pkt 
1.2) e) obejmuje okoliczności dotyczące wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających 
wykonywanie robót zgodnie z technologią. 
Zamawiający winien umożliwić wykonawcy realizację zadania zgodnie z technologią a w przypadku obiektywnie 
niezależnych czynników od wykonawcy uniemożliwiających wykonanie robót zgodnie z technologią, winien 
umożliwić przedłużenie terminu realizacji o czas obiektywnych przeszkód. 
 
Odp.: Zgodnie z § 15 ust. 2 umowy: 

”Zmiany umowy dopuszczalne są w następujących przypadkach: 
     1) wprowadzenia zmiany wynikającej z zastosowania art. 144 ust 1 Prawa zamówień 
         publicznych, 
    2) zmiany  terminu realizacji przedmiotu zamówienia w przypadku zaistnienia jednej z   
         następujących okoliczności: 

a)  wstrzymania przez Zamawiającego wykonania robót, które nie wynika z okoliczności leżących po 
stronie Wykonawcy (nie dotyczy okoliczności wstrzymania robót przez Inspektorów Nadzoru w 
przypadku stwierdzenia nieprawidłowości za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca), 

       b)  gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych, dodatkowych lub innych    
            robót niezbędnych do wykonania Przedmiotu umowy, lub nastąpiły zmiany w  
            dokumentacji projektowej na wniosek Zamawiającego, 
       c)  wystąpienia siły wyższej. Przez siłę wyższą należy rozumieć zdarzenie nagłe, 
            nadzwyczajne, zewnętrzne, nieprzewidziane i niezależne od woli Stron, 
            uniemożliwiające wykonanie niniejszej umowy na stałe lub na pewien czas,  
            któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej  
            staranności.”  
 
Pyt. 7. Proszę o potwierdzenie, że zakres robót jest zgodny z udostępnionym przedmiarem robót. 

 
Odp.: Zakres robót jest zgodny z udostępnionym przedmiarem robót. 
 
 

Jednocześnie Wydział Zamówień Publicznych informuje, że na podstawie udzielonych odpowiedzi zachodzą 
przesłanki do przesunięcia terminu składania i otwarcia ofert. W związku z powyższym ulega zmianie termin 
składania i otwarcia ofert na dzień 16.08.2018 r. - składanie ofert do godz. 10.00, otwarcie ofert godz. 11.00. 
 

 

 


