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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
Inwestor zleca, a Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania pełnienie kompleksowego 
wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych 
wykonywanych  w ramach  realizacji inwestycji  pod nazwą „ Budowa zespołu szkolno-
przedszkolnego w rejonie ul. Nowaka-Jeziorańskiego w Warszawie”, która jest 
realizowana na podstawie  ostatecznej decyzji o pozwoleniu  na budowę Nr 376/17 z dnia 
29.09.2017 r. wydanej przez Prezydenta m.st. Warszawy (znak UD-VI-WAB-
A.6740.361.2017.JGA), 
  
Przedmiot zamówienia obejmuje: 

 a) czynności pełnienia kompleksowego wielobranżowego nadzoru inwestorskiego 
nad realizacją i rozliczeniem robót budowlanych, w tym potwierdzenie 
zasadności płatności w protokołach odbioru robót związanych z wykonaniem 
inwestycji, w oparciu o dokumentację projektową i umowę o roboty budowlane, 
zgodnie z ustawą Prawo budowlane, Polskimi Normami, Warunkami 
Technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych ITB, innymi 
obowiązującymi przepisami prawa, aktualnymi zasadami wiedzy technicznej 
i sztuką budowlaną w okresie realizacji Inwestycji, na który to wielobranżowy 
nadzór składają się wszystkie niezbędne branżowe nadzory, 

 b) czynności bieżącej koordynacji kontaktów z osobami wykonującymi nadzór 
autorski nad wykonaniem inwestycji oraz wykonawcą inwestycji, 

 c) sprawowania nadzoru inwestorskiego w okresie trwania gwarancji lub rękojmi 
udzielonej przez wykonawcę inwestycji, wynikającego z konieczności 
dokonywania przeglądów technicznych inwestycji oraz nadzoru nad pracami 
mającymi na celu usunięcie wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub 
rękojmi oraz przyczyn ich wystąpienia. 

 
Przedmiot zamówienia obejmuje czynności pełnienia kompleksowego 
wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją i rozliczeniem robót 
budowlanych w specjalnościach: 

 konstrukcyjno-budowlanej (koordynator inspektorów nadzoru), 
 architektonicznej, 
 instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 

gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, 

 instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych 
i elektroenergetycznych, 

 instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych, 
 drogowej, 
 w branży prac związanych z pracami zieleniarskimi, 
 w branży geodezyjnej (geodezyjna obsługa inwestycji zakres 4). 

Zamawiający (Inwestor) dopuszcza łączenie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego 
przez jedną osobę w różnych branżach, jeżeli posiada ona odpowiednie uprawnienia 
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i kwalifikacje. Np. Dopuszczalne jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru 
inwestorskiego przez jedną osobę w branżach konstrukcyjno-budowlanej 
i architektonicznej itd. Szczegółowo obowiązki Zleceniobiorcy opisane są we wzorze 
umowy.  
Umowa na roboty budowlane z Wykonawcą została podpisana 03 lipca 2019 r. 
Aktualnie trwają roboty budowlane. 

 

OBOWIĄZKI ZLECENIOBIORCY 

Do obowiązków Zleceniobiorcy należy w szczególności: 
1. Koordynacja i nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji zgodnie 

z obowiązującymi przepisami, a w szczególności ustawy z dnia 07 lipca 1994r. 
Prawo budowlane  (t.j. Dz.U.2019.1186 ze zm.) oraz zgodnie z postanowieniami 
odpowiednich decyzji, pozwoleń na budowę i umową z wykonawcą inwestycji; 

2. Wspieranie Inwestora  we wszystkich czynnościach technicznych, 
administracyjnych i rozliczeń finansowych związanych z realizacją inwestycji; 

3. Zapewnienie stałej wymiany informacji z Inwestorem oraz koordynacja swojej 
działalności z wymaganiami Inwestora w sposób określony w ustawie Prawo 
budowlane za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz na naradach 
koordynacyjnych i na spotkaniach na budowie i w siedzibie Inwestora; 

4. Posiadanie ważnej polisy ubezpieczeniowej, a w przypadku jej braku innych 
dokumentów potwierdzających przez ubezpieczyciela,  że jest ubezpieczony od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, w zakres której 
wchodzi przedmiot zamówienia, przez cały okres obowiązywania niniejszej 
umowy  i:  
1) suma gwarancyjna polisy musi być na kwotę nie mniejszą niż wysokość 

wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 wzoru umowy,  
2) czas trwania polisy musi być zgodny z § 2 ust. 2,  pkt 2) wzoru umowy,  
 

Przed przystąpieniem do czynności pełnienia nadzoru inwestorskiego 
Zleceniobiorca zobowiązany jest w szczególności do: 

1) zapoznania się z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi 
wykonania i odbioru robót, z umową z Wykonawcą inwestycji, warunkami 
pozwolenia na budowę, jak również z terenem, jego uzbrojeniem 
i istniejącymi urządzeniami, 

2) w razie stwierdzenia w dokumentacji projektowej wad lub niedoskonałości 
albo też konieczności wprowadzenia zmian w celu zastosowania innych 
rozwiązań konstrukcyjnych lub innych materiałów niż przewidziane 
w dokumentacji projektowej lub w celu osiągnięcia oszczędności i obniżenia 
kosztów budowy, Zleceniobiorca jest zobowiązany zwrócić się 
z odpowiednim wnioskiem do Inwestora, 

3) dostarczenia przed dniem podpisania umowy oświadczeń inspektorów 
nadzoru wchodzących w skład zespołu stwierdzających przyjęcie 
obowiązków inspektorów nadzoru  nad inwestycją,  

4) weryfikacji i uzgadniania przygotowanego przez Wykonawcę inwestycji 
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harmonogramu rzeczowo-finansowego robót, 
5) wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji dotychczas wykonanych robót 

budowlanych z podaniem ewentualnych rozbieżności lub odchyłek, lub 
potwierdzeniem prawidłowości i przekazanie operatu z tych pomiarów 
Inwestorowi w terminie 30 dni od daty podpisania umowy, 

 
W trakcie wykonywania robót budowlanych przez Wykonawcę inwestycji 
Zleceniobiorca  zobowiązany jest w szczególności do :      

1) wykonywania obowiązków inspektora nadzoru zgodnie z art. 25 i art. 26 - 
Prawo budowlane oraz zapewnienie wykonywania czynności przez 
branżowych inspektorów nadzoru inwestorskiego, zgodnie z wymaganiami 
art. 27 Prawa budowlanego, warunkami pozwolenia na budowę 
i dokumentacją projektową,  i koordynacji tych czynności, 

2) dopilnowanie poprawności wykonywania obsługi geodezyjnej inwestycji przez 
geodetę Wykonawcy inwestycji, 

3) dopilnowanie, aby kompleksowa obsługa geodezyjna inwestycji wykonywana 
była przez geodetę posiadającego uprawnienia w zakresie 4 (wg. Prawa 
geodezyjnego i kartograficznego), 

4) wykonywania geodezyjnych pomiarów kontrolnych przez geodetę 
Zleceniobiorcy (geodeta uprawniony z uprawnieniami z zakresu 4) 
w zależności od potrzeb i na każde żądanie Inwestora,  

5) ciągłej kontroli zgodności wszystkich wykonywanych robót budowlanych oraz 
dostarczanego i montowanego wyposażenia z dokumentacją projektową, 
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
z zasadami aktualnej wiedzy technicznej, 

6) dostosowania godzin pracy branżowych inspektorów nadzoru do czasu pracy 
wykonawcy inwestycji/ jego podwykonawców, aby z tego tytułu nie było 
zbędnych przerw w realizacji robót, 

7) stosownie do potrzeb wynikających z realizacji inwestycji Zleceniobiorca 
/inspektorzy nadzoru danych branż lub geodeta, którymi się posługuje 
Zleceniobiorca, zobowiązani są stawić się na placu budowy w czasie reakcji 
określonym w ofercie Zleceniobiorcy, tj. ……….... godzin od otrzymania 
informacji od Inwestora za pośrednictwem SMS-a, /e-mailem, skanem pisma/ 
faksem, 

8) zapewnienia przebywania na placu budowy inspektora nadzoru 
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej - min. 3 razy tygodniowo 
w wymiarze po 2 godz., 

9) zapewnienia przebywania na placu budowy inspektorów nadzoru branżowych 
- każdy inspektor min. 1 raz tygodniowo w wymiarze po 1 godz., 

10) akceptacji rodzaju, liczby i lokalizacji wszystkich znaków, zapór i urządzeń 
zabezpieczających rejon robót, a także treści i miejsca ustawienia tablic 
informacyjnych budowy i ustalenia długości odcinków roboczych wyłączonych 
z ruchu, 

11) kontroli jakości wykonywanych robót i wbudowanych materiałów oraz 
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dostarczonego wyposażenia budynku zgodnie z wymaganiami specyfikacji 
technicznych, dokumentacją projektową, zasadami aktualnej wiedzy 
technicznej, sztuką budowlaną, w tym w szczególności ze wszystkimi 
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych 
opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej, 

12) zatwierdzania lub wniesienia pisemnie uwag do Wykonawcy inwestycji 
w terminie do 2 dni co do wszelkich urządzeń i materiałów przewidzianych do 
wbudowania, 

13) egzekwowania od Wykonawcy robót budowlanych dodatkowych badań 
i pomiarów w przypadku wątpliwości co do wiarygodności badań oraz 
uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń 
technicznych, w tym w szczególności w pomiarach geodezyjnych, badaniach 
szczelności budynku itd., 

14) zatwierdzenia programu BIOZ oraz kontrolowania przestrzegania przez 
wykonawcę inwestycji przepisów p.poż, zasad BHP i utrzymywania porządku 
na terenie i wokół budowy, 

15) wyegzekwowania od Wykonawcy inwestycji bieżącego utrzymania czystości 
dróg dojazdowych do zaplecza budowy i przyległego terenu, 

16) kontrolowania sposobu składowania i przechowywania materiałów oraz 
uporządkowania miejsc składowania po zakończeniu robót; 

17) systematycznego i bieżącego monitorowania postępów realizacji procesu 
inwestycyjnego poprzez sprawdzanie ich zaawansowania rzeczywistego 
z obowiązującym harmonogramem rzeczowo-finansowym robót, 

18) niezwłocznego informowania Inwestora o wszelkich zagrożeniach mających 
wpływ na termin, zwiększenie kosztów wykonania inwestycji lub 
nieosiągnięcie zakładanego efektu, 

19) organizowania nie rzadziej niż raz w tygodniu narad  koordynacyjnych na 
budowie, sporządzania protokołów z narad oraz przygotowywania notatek 
w celu umożliwienia podejmowania decyzji o każdym zagadnieniu, które 
wpływa na postęp robót; 

20) bieżącej kontroli prawidłowego prowadzenia dziennika budowy, 
21) bieżącej kontroli prawidłowego przechowywania dokumentów budowy; 
22) wykonywania odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz 

sporządzenia protokołów odbioru tych robót i potwierdzenia wpisem do 
dziennika budowy oraz na bieżąco przekazywanie emailem kopii (skanów) 
tych protokołów przedstawicielowi Inwestora, 

23) powiadamiania wykonawcy inwestycji i Inwestora o wykrytych wadach 
i konieczności wykonywania robót poprawkowych, w tym poprzez 
obowiązkowe odnotowanie tego faktu w dzienniku budowy, 

24) pisemnego potwierdzania   usunięcia wad w formie protokołów oraz na 
bieżąco przekazywanie emailem kopii (skanów) tych protokołów 
przedstawicielowi Inwestora, 

25) natychmiastowego i konsekwentnego wstrzymywania kontynuowania 
wadliwie wykonywanych robót budowlanych w przypadku, gdy ich 
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kontynuacja mogłaby wywołać zagrożenie lub spowodować niedopuszczalną 
niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę, 

26) udziału w sporządzaniu protokołów konieczności wykonania ewentualnych 
robót zamiennych / dodatkowych wraz ze sprawdzaniem kosztorysów 
wykonawcy inwestycji / kalkulacji kosztów z tym związanych, przy 
merytorycznym udziale branżowych inspektorów nadzoru, 

27) nadzorowania ewentualnych robót zamiennych/ dodatkowych, o których 
mowa w punkcie 26, 

28) wnioskowania o usunięcie z terenu budowy każdej osoby zatrudnionej przez 
Wykonawcę inwestycji, która zachowuje się niewłaściwie i narusza przepisy 
BHP lub jest niekompetentna albo niedbała w swojej pracy, 

29) natychmiastowego informowania Inwestora  o niezgłoszonych Inwestorowi 
podwykonawcach/dalszych podwykonawcach, co do których Inwestor  zgłosił 
sprzeciw - w razie stwierdzenia ich przebywania na terenie budowy lub 
wykonywania robót oraz wstrzymanie robót prowadzonych przez tych 
podwykonawców wraz z wpisem powyższego do dziennika budowy (wobec 
naruszenia przez Wykonawcę inwestycji obowiązującej go zasady, iż bez 
zgody Inwestora Wykonawca inwestycji nie może umożliwić podwykonawcy 
wejścia na teren budowy i rozpoczęcia robót), 

30) bieżącego kompletowania wszystkich (bez wyjątków) kart materiałowych, 
wszelkich atestów, certyfikatów jakości, deklaracji zgodności itp. dokumentów 
oraz sprawdzania kompletności i prawidłowości dostarczanych przez 
Wykonawcę robót dokumentów wymaganych do odbioru i na bieżąco 
przekazywanie kopii lub skanów Inwestorowi, 

31) uczestnictwa w odbiorach częściowych i odbiorze końcowym 
z Wykonawcą inwestycji oraz równolegle – uczestniczenia w odbiorach 
tychże robót/prac w linii podwykonawczej/dalszego podwykonawstwa (tj. 
odbiorach dokonywanych z udziałem przedstawicieli Wykonawcy inwestycji 
i podwykonawców) i przekazywania Inwestorowi 1 egz. dokumentów z tym 
związanych.  
W ramach czynności odbiorowych Zleceniobiorca zobowiązany jest do: 
a) potwierdzenia gotowości do odbioru i wyznaczenia terminu odbioru 

zgodnie z umową dotyczącą inwestycji,  
b) spisywania protokołów z przeglądów odbiorowych, 
c) koordynowania odbiorów specjalistycznych: Państwowej Straży Pożarnej, 

opinii kominiarskich, MPWiK, Innogy, Veolia i wszystkich innych 
wymaganych przepisami prawa lub przez dostawców mediów, 

32) kontroli dokumentów rozliczeniowych przedkładanych przez Wykonawcę 
inwestycji, 

33) sprawdzenia kalkulacji szczegółowych lub kosztorysów przedkładanych przez 
Wykonawcę inwestycji, 

34) sprawdzania poprawności rzeczowej wystawionych faktur na roboty 
budowlane, 

35) weryfikacji zgodności przedkładanych przez Wykonawcę inwestycji 
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dokumentów z aktualnym postępem prac oraz ze wskazaniem etapu 
z harmonogramu (zał. nr do umowy – harmonogram rzeczowo – finansowy – 
podlegający aktualizacji),  

36) prowadzenia zestawień rozliczanych faktur zgodnie z wymogami Inwestora, 
37) przedkładania wraz z każdym protokołem przerobu, wykazu podwykonawców 

uczestniczących w realizacji robót objętych zakresem rzeczowym danego 
protokołu częściowego z określeniem zakresu zrealizowanych przez 
podwykonawców robót. 

38) weryfikacji, czy podwykonawcy zatrudnieni przez Wykonawcę inwestycji na 
budowie, wykonują rzeczywiście takie roboty, które Zleceniobiorca w swej 
ofercie deklarował jako roboty planowane do wykonania przez 
podwykonawców. W przypadkach podzlecania przez Wykonawcę inwestycji 
innych robót niż te wynikające z umowy na roboty budowlane 
podwykonawcom  inspektor koordynujący na wniosek wykonawcy inwestycji 
weryfikuje zakres rzeczowo finansowy tychże robót i przedstawia Inwestorowi 
celem akceptacji zmiany podwykonawców lub wprowadzenia dodatkowych 
podwykonawców, 

39) rozliczenia umowy o roboty budowlane w przypadku jej wypowiedzenia oraz 
czynnego udziału w pracach komisji inwentaryzującej stan zaawansowania 
robót, 

40) potwierdzenia terminu zakończenia robót budowlanych, sprawdzenie 
kompletności oraz prawidłowości dokumentacji odbiorowej, a także ustalenia 
z Inwestorem i Wykonawcą inwestycji terminu odbioru końcowego 
i sporządzenia odpowiedniej dokumentacji, 

41) sporządzania w odstępach 1-miesięcznych Raportu Nadzoru 
Inwestorskiego z postępu robót z dokumentacją fotograficzną w nawiązaniu 
do harmonogramu rzeczowo-finansowego robót - w terminie do 10-go 
każdego następnego miesiąca, zawierającego m.in. następujące dane: 
a) dane ogólne na temat realizowanej budowy, 
b) ogólny opis techniczny wykonanych prac i robót budowlanych w okresie 

którego dotyczy raport, 
c) opis stanu realizacji zadania wraz z postępem robót, 
d) zaawansowanie rzeczowe oraz finansowe w stosunku do umowy 

i harmonogramu rzeczowo-finansowego, 
e) zagrożenia i problemy na budowie, 
f) prognoza ryzyka przedmiotowej inwestycji z podziałem (w zależności od 

potrzeb) na obszary takie jak np.: makroekonomiczny, branżowy, 
regionalny, techniczny, marketingowy, finansowy, zarządzania itd. 

g) podjęte działania dot. problemów na budowie, 
h) roszczenia Wykonawcy lub podwykonawców robót budowlanych, dostaw 

i usług, 
i) podjęte działania dot. roszczeń, 
j) zaangażowanie personelu i sprzętu, 
k) podwykonawstwo robót, 
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l) ocena jakości poszczególnych robót, 
m) kopie wszystkich protokołów odbioru robót zanikających i ulegających 

zakryciu poświadczonych za zgodność z oryginałem przez 
Zleceniobiorcę lub inspektora nadzoru inwestorskiego, 

n) wyniki geodezyjnych pomiarów kontrolnych w zależności od potrzeb, 
o) zdjęcia z placu budowy, wykonywanych robót budowlanych 

(w szczególności robót zanikających i ulegających zakryciu) - minimum 
10 szt. zdjęć na tydzień (lub więcej) w rozdzielczości umożliwiającej 
rozczytanie zawartości,   

42) na czas nieobecności danego branżowego inspektora nadzoru, 
Zleceniobiorca zobowiązuje się do wyznaczenia zastępstwa 
z powiadomieniem Inwestora na piśmie z odpowiednim wyprzedzeniem, 

43) zapewnienie kompleksowo i w pełnym zakresie, w zależności od potrzeb, 
wszystkich niezbędnych urządzeń, sprzętu, przyrządów i narzędzi 
niezbędnych do prawidłowego pełnienia nadzorów inwestorskich tj. np. 
dalmierz elektrooptyczny, tachimetr wraz z osprzętem, łata pomiarowa 3m, 
poziomica, niwelator optyczny i laserowy, szczelinomierz, wilgotnościomierz, 
suwmiarka, miara, Młotek Schmidta (Sklerometr), przyrząd do badania 
metodą pull-off, kamera termowizyjna, endoskop/boroskop, aparat 
fotograficzny, wiertarka i wszystkie inne niezbędne,  

44) oraz innych obowiązków niewymienionych, a które wynikają z Prawa 
budowlanego, rozporządzeń i innych przepisów prawa, warunków 
technicznych ITB, norm, zasad wiedzy technicznej czy szeroko rozumianej 
sztuki budowlanej, 

 
Po zakończeniu robót budowlanych Zleceniobiorca zobowiązany jest 
w szczególności do: 

1) wyegzekwowania od Wykonawcy inwestycji świadectwa (dokumentu 
gwarancyjnego) określającego szczegółowe warunki gwarancji udzielonej na 
wykonane roboty budowlane; 

2) dokonania odbioru robót związanych z usunięciem wad i usterek; 
3) opracowania i dostarczenia Inwestorowi rozliczenia budowy zgodnie 

z obowiązującą klasyfikacją środków trwałych, przygotowanie informacji 
i danych do sprawozdawczości i ewidencji kosztów; 

4) sprawdzenia i potwierdzania prawidłowości i kompletności dokumentacji 
w tym dokumentacji powykonawczej przygotowanej przez Wykonawcę 
inwestycji w celu uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie obiektu; 

5) przygotowania dla potrzeb Inwestora danych niezbędnych do sporządzenia 
lub uzupełnienia książek obiektów budowlanych; 

6) udziału w przeglądach gwarancyjnych w okresie gwarancji/rękojmi oraz 
nadzoru nad usuwaniem ewentualnych usterek. 

7) udziału w odbiorze ostatecznym przez upływem okresu gwarancji, ustalonego 
w umowie o roboty budowlane. 
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Opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane z Wykonawcą robót 
budowlanych składa się w szczególności z: 

a) Decyzji pozwolenia na budowę  Nr 376/17 z dnia 27.09.2017r. wydanej przez 
Prezydenta m.st. Warszawy (znak UD-VI-WAB-A.6740.361.2017.JGA ), 

b) Projektu Budowlanego będącego załącznikiem do decyzji pozwolenia na 
budowę, 

c) Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  
d) Projektów Wykonawczych będących załącznikami do SIWZ tj. m.in. branża 

architektoniczna, branża konstrukcyjno-budowlana, branża elektryczna, 
branża sanitarna, projekt wnętrz wraz z zestawieniem wyposażenia stałego 
(zamówienie nie dotyczy wyposażenia zawartego w zestawieniu 
wyposażenia ruchomego), projekt akustyki i wibroakustyki, projekt 
technologii kuchni, projekt instrukcja bezpieczeństwa pożarowego oraz inne 
załączone do SIWZ, 

e) Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,  
f) SIWZ wraz z opisem przedmiotu zamówienia. 

 

Zakres robót budowlanych i prac wykonywanych przez Wykonawcę inwestycji 
i objętych nadzorem inwestorskim o których mowa w pkt powyżej, obejmuje 
m.in. takie zakresy jak: 

 wykonanie zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ul. Jana Nowaka-
Jeziorańskiego w Warszawie wraz z zagospodarowaniem działki, parkingami, 
ciągami komunikacyjnymi, zjazdami z dróg publicznych, zielenią i przyłączami 
itd. wg. załączonej do SIWZ dokumentacji,  

 wykonanie wszystkich instalacji wewnętrznych i zewnętrznych  
 wykonanie robót dotyczących zieleni, 
 wykonanie tzw. „białego montażu” tj. dostawa i podłączenie umywalek, wanien, 

brodzików, sedesów i innych elementów ceramicznych oraz armatury kończącej 
instalacje ciepłej i zimnej wody w konkretnych punktach odbiorczych, 

 wykonanie robót wykończeniowych i instalacyjnych zgodnie z projektami: 
architektury, wnętrz, projektem akustyki i wibroakustyki, projektem multimediów 
i nagłośnienia, projektem technologii kuchni, projektem instrukcją 
bezpieczeństwa pożarowego i innymi niezbędnymi opracowaniami, 

 wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, 

 wykonanie dwóch prób (badań) szczelności budynku (blower door test) wg. PN-
EN 13829 / ISO 9972. Wymagany przez Zamawiającego poziom szczelności 
budynku to n50 < 1,5 1/h, 

 wywiezienie elementów z rozbiórki, gruzu,  
 tyczenie geodezyjne budynku i geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza, 
 kompleksowa geodezyjna obsługa inwestycji w pełnym zakresie technicznym 

i merytorycznym przez geodetę z uprawnieniami z zakresu geodezyjnej obsługi 
inwestycji, 

 inne roboty budowlane opisane w dokumentacji projektowej, 
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 inne prace i roboty  niezbędne do prawidłowego kompletnego wykonania 
przedmiotu zamówienia. 

 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane zawiera 
dokumentacja projektowa (projekt budowlany, informacja BiOZ), projekty wykonawcze, 
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiące załącznik 
do SIWZ.  
 
Wykaz dokumentacji projektowej służącej do opisu przedmiotu zamówienia na roboty 
budowlane: 
 

 PROJEKT BUDOWLANY 
 
TOM I 
Dokumenty formalno-prawne 
Projekt Zagospodarowania Terenu 
Architektura 
Konstrukcja 
Konstrukcja z drewna klejonego 
 
TOM II 
Instalacja wod-kan zewnętrzny 
Instalacja wod-kan wewnętrzny 
Instalacja gazowa 
Instalacja c.o. i  z.n. 
Instalacja wentylacji 
Instalacje elektryczne 
Przyłącze telekomunikacyjne 
Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
Charakterystyka energetyczna 
Dokumentacja geologiczno-inżynierska 
Projekt Geotechniczny 

 
 PROJEKT WYKONAWCZY  

 
Tom I 
Projekt Zagospodarowania Terenu 
Architektura 
Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego 
Projekt drogowy 

 
TOM IIa 

 Konstrukcja 
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TOM II b 
Konstrukcja 
Konstrukcja z drewna klejonego 
 
TOM III 
Instalacje zewnętrzne wod-kan 
Instalacje wewnętrzne wod-kan 
Instalacja gazowa 
Instalacja c.o. z.n. 
 
TOM IV 
Węzeł cieplny 
Instalacje elektryczne węzła cieplnego 
Przyłącze ciepłownicze 
Instalacja wentylacji  
Instalacje elektryczne 
Instalacje słaboprądowe 
Przyłącze teletechniczne 
Instalacja fotowoltaiczna 

 
 Projekt stałej organizacji ruchu na obsługę Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 

w rejonie ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Warszawie, 
 Projekt Technologii Kuchni ( w tym wyposażenie wnętrz, kuchni), 
 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
     Branża budowlana, branża sanitarna, branża elektryczna 
 Inne niezbędne do prawidłowego wykonania zadania. 

 
  


