OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Inwestor zleca, a Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania petnienie kompleksowego
wielobranzowego nadzoru inwestorskiego nad realizacjg robot budowlanych
wykonywanych w ramach realizacji inwestycji pod nazwg ,, Budowa zespotu szkolno-
przedszkolnego w rejonie ul. Nowaka-Jezioranskiego w Warszawie”, ktéra jest
realizowana na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe Nr 376/17 z dnia
29.09.2017 r. wydanej przez Prezydenta m.st. Warszawy (znak UD-VI-WAB-
A.6740.361.2017.JGA),

Przedmiot zamdwienia obejmuje:

a) czynnosci petnienia kompleksowego wielobranzowego nadzoru inwestorskiego
nad realizacjg i rozliczeniem robét budowlanych, w tym potwierdzenie
zasadnosci ptatnosci w protokotach odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem
inwestycji, w oparciu o dokumentacje projektowg i umowe o roboty budowlane,
zgodnie z ustawg Prawo budowlane, Polskimi Normami, Warunkami
Technicznymi  wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITB, innymi
obowigzujgcymi przepisami prawa, aktualnymi zasadami wiedzy technicznej
i sztukg budowlang w okresie realizacji Inwestycji, na ktéry to wielobranzowy
nadzor sktadajg sie wszystkie niezbedne branzowe nadzory,

b) czynnosci biezgcej koordynacji kontaktow z osobami wykonujgcymi nadzor
autorski nad wykonaniem inwestycji oraz wykonawcg inwestycji,

c) sprawowania nadzoru inwestorskiego w okresie trwania gwaranciji lub rekojmi
udzielonej przez wykonawce inwestycji, wynikajgcego z konieczno$ci
dokonywania przeglgddéw technicznych inwestycji oraz nadzoru nad pracami
majgcymi na celu usuniecie wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub
rekojmi oraz przyczyn ich wystgpienia.

Przedmiot =~ zamdwienia obejmuje czynnosci petnienia kompleksowego
wielobranzowego nadzoru inwestorskiego nad realizacjg i rozliczeniem robét
budowlanych w specjalnosciach:
e konstrukcyjno-budowlanej (koordynator inspektoréw nadzoru),
e architektonicznej,
e instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych,
e instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych,
e instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzenh telekomunikacyjnych,
e drogowej,
e W branzy prac zwigzanych z pracami zieleniarskimi,
e w branzy geodezyjnej (geodezyjna obstuga inwestycji zakres 4).
Zamawiajacy (Inwestor) dopuszcza tgczenie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego
przez jedng osobe w roznych branzach, jezeli posiada ona odpowiednie uprawnienia
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i kwalifikacje. Np. Dopuszczalne jest petnienie funkcji inspektora nadzoru
inwestorskiego przez jedng osobe w branzach konstrukcyjno-budowlanej
i architektonicznej itd. Szczegdtowo obowigzki Zleceniobiorcy opisane sg we wzorze
uMmowy.

Umowa na roboty budowlane z Wykonawcg zostata podpisana 03 lipca 2019 r.
Aktualnie trwajg roboty budowlane.

OBOWIAZKI ZLECENIOBIORCY

Do obowigzkéw Zleceniobiorcy nalezy w szczegolnosci:

1. Koordynacja i nadzér inwestorski nad realizacjg inwestycji zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, a w szczegoélnosci ustawy z dnia 07 lipca 1994r.
Prawo budowlane (t.j. Dz.U.2019.1186 ze zm.) oraz zgodnie z postanowieniami
odpowiednich decyzji, pozwolen na budowe i umowg z wykonawcg inwestycji;

2. Wspieranie Inwestora we wszystkich  czynnosciach  technicznych,
administracyjnych i rozliczen finansowych zwigzanych z realizacjg inwestycji;

3. Zapewnienie statej wymiany informacji z Inwestorem oraz koordynacja swojej
dziatalnosci z wymaganiami Inwestora w sposoéb okreslony w ustawie Prawo
budowlane za pomocg srodkow komunikacji elektronicznej oraz na naradach
koordynacyjnych i na spotkaniach na budowie i w siedzibie Inwestora;

4. Posiadanie waznej polisy ubezpieczeniowej, a w przypadku jej braku innych
dokumentow potwierdzajgcych przez ubezpieczyciela, Zze jest ubezpieczony od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci, w zakres ktorej
wchodzi przedmiot zamowienia, przez caly okres obowigzywania niniejszej
umowy i:

1) suma gwarancyjna polisy musi by¢ na kwote nie mniejszg niz wysoko$é
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1 wzoru umowy,
2) czas trwania polisy musi by¢ zgodny z § 2 ust. 2, pkt 2) wzoru umowy,

Przed przystapieniem do czynnosci petnienia nadzoru inwestorskiego
Zleceniobiorca zobowigzany jest w szczegélnosci do:

1) zapoznania sie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robét, z umowg z Wykonawcg inwestycji, warunkami
pozwolenia na budowe, jak rowniez z terenem, jego uzbrojeniem
i istniejgcymi urzgdzeniami,

2) w razie stwierdzenia w dokumentacji projektowej wad lub niedoskonatosci
albo tez koniecznosci wprowadzenia zmian w celu zastosowania innych
rozwigzan konstrukcyjnych lub innych materiatbw niz przewidziane
w dokumentacji projektowej lub w celu osiggniecia oszczednosci i obnizenia
kosztow budowy, Zleceniobiorca jest zobowigzany zwrdci¢é —sie
z odpowiednim wnioskiem do Inwestora,

3) dostarczenia przed dniem podpisania umowy oswiadczen inspektoréw
nadzoru wchodzgcych w sklad zespotu stwierdzajgcych przyjecie
obowigzkdéw inspektorow nadzoru nad inwestycja,

4) weryfikacji i uzgadniania przygotowanego przez Wykonawce inwestycji
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5)

harmonogramu rzeczowo-finansowego robot,

wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji dotychczas wykonanych robdt
budowlanych z podaniem ewentualnych rozbieznosci lub odchytek, lub
potwierdzeniem prawidtowosci i przekazanie operatu z tych pomiarow
Inwestorowi w terminie 30 dni od daty podpisania umowy,

W trakcie wykonywania robét budowlanych przez Wykonawce inwestycji
Zleceniobiorca zobowigzany jest w szczegélnosci do :

1)

2)

3)

4)

9)

6)

7)

8)

9)

wykonywania obowigzkoéw inspektora nadzoru zgodnie z art. 25 i art. 26 -
Prawo budowlane oraz zapewnienie wykonywania czynnosci przez
branzowych inspektorow nadzoru inwestorskiego, zgodnie z wymaganiami
art. 27 Prawa budowlanego, warunkami pozwolenia na budowe
i dokumentacjg projektowg, i koordynacji tych czynnosci,

dopilnowanie poprawnosci wykonywania obstugi geodezyjnej inwestycji przez
geodete Wykonawcy inwestycji,

dopilnowanie, aby kompleksowa obstuga geodezyjna inwestycji wykonywana
byta przez geodete posiadajgcego uprawnienia w zakresie 4 (wg. Prawa
geodezyjnego i kartograficznego),

wykonywania geodezyjnych pomiaréw kontrolnych przez geodete
Zleceniobiorcy (geodeta uprawniony z uprawnieniami z zakresu 4)
w zaleznosci od potrzeb i na kazde zgdanie Inwestora,

ciagtej kontroli zgodnosci wszystkich wykonywanych robo6t budowlanych oraz
dostarczanego i montowanego wyposazenia z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
z zasadami aktualnej wiedzy technicznej,

dostosowania godzin pracy branzowych inspektorow nadzoru do czasu pracy
wykonawcy inwestycji/ jego podwykonawcéw, aby z tego tytutu nie bylo
zbednych przerw w realizacji robot,

stosownie do potrzeb wynikajacych z realizacji inwestycji Zleceniobiorca
linspektorzy nadzoru danych branz lub geodeta, ktérymi sie postuguje
Zleceniobiorca, zobowigzani sg stawi¢ sie na placu budowy w czasie reakcji
okreslonym w ofercie Zleceniobiorcy, tj. ............. godzin od otrzymania
informacji od Inwestora za posrednictwem SMS-a, /e-mailem, skanem pisma/
faksem,

zapewnienia przebywania na placu budowy inspektora nadzoru
w specjalnosci  konstrukcyjno-budowlanej - min. 3 razy tygodniowo
W wymiarze po 2 godz.,

zapewnienia przebywania na placu budowy inspektoréw nadzoru branzowych
- kazdy inspektor min. 1 raz tygodniowo w wymiarze po 1 godz.,

10) akceptacji rodzaju, liczby i lokalizacji wszystkich znakdéw, zapor i urzgdzen

zabezpieczajgcych rejon robdt, a takze tresci i miejsca ustawienia tablic
informacyjnych budowy i ustalenia dtugosci odcinkéw roboczych wytgczonych
z ruchu,

11) kontroli jakosci wykonywanych robdét i wbudowanych materiatdow oraz
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dostarczonego wyposazenia budynku zgodnie z wymaganiami specyfikaciji
technicznych, dokumentacjg projektowg, zasadami aktualnej wiedzy
technicznej, sztukg budowlang, w tym w szczegdlnosci ze wszystkimi
warunkami technicznymi  wykonania i odbioru robot budowlanych
opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej,

12) zatwierdzania lub wniesienia pisemnie uwag do Wykonawcy inwestycji
w terminie do 2 dni co do wszelkich urzadzen i materiatéw przewidzianych do
wbudowania,

13) egzekwowania od Wykonawcy robét budowlanych dodatkowych badan
i pomiaréw w przypadku watpliwosci co do wiarygodnosci badah oraz
uczestniczenie w probach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen
technicznych, w tym w szczegolnosci w pomiarach geodezyjnych, badaniach
szczelnosci budynku itd.,

14) zatwierdzenia programu BIOZ oraz kontrolowania przestrzegania przez
wykonawce inwestycji przepiséw p.poz, zasad BHP i utrzymywania porzadku
na terenie i wokét budowy,

15) wyegzekwowania od Wykonawcy inwestycji biezgcego utrzymania czystosci
drég dojazdowych do zaplecza budowy i przylegtego terenu,

16) kontrolowania sposobu sktadowania i przechowywania materiatdw oraz
uporzgdkowania miejsc sktadowania po zakonczeniu robot;

17) systematycznego i biezgcego monitorowania postepow realizacji procesu
inwestycyjnego poprzez sprawdzanie ich zaawansowania rzeczywistego
z obowigzujgcym harmonogramem rzeczowo-finansowym robét,

18) niezwtocznego informowania Inwestora o wszelkich zagrozeniach majgcych
wptyw na termin, zwiekszenie kosztéw wykonania inwestycji lub
nieosiggniecie zaktadanego efektu,

19) organizowania nie rzadziej niz raz w tygodniu narad koordynacyjnych na
budowie, sporzadzania protokotow z narad oraz przygotowywania notatek
w celu umozliwienia podejmowania decyzji o kazdym zagadnieniu, ktore
wptywa na postep robot;

20) biezgcej kontroli prawidtowego prowadzenia dziennika budowy,

21) biezgcej kontroli prawidtowego przechowywania dokumentéw budowy;

22) wykonywania odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz
sporzadzenia protokotdw odbioru tych robdt i potwierdzenia wpisem do
dziennika budowy oraz na biezgco przekazywanie emailem kopii (skanéw)
tych protokotoéw przedstawicielowi Inwestora,

23) powiadamiania wykonawcy inwestycji i Inwestora o wykrytych wadach
i koniecznosci  wykonywania robot poprawkowych, w tym poprzez
obowigzkowe odnotowanie tego faktu w dzienniku budowy,

24) pisemnego potwierdzania  usuniecia wad w formie protokotéw oraz na
biezgco przekazywanie emailem kopii (skanéw) tych protokotow
przedstawicielowi Inwestora,

25) natychmiastowego i konsekwentnego wstrzymywania kontynuowania
wadliwie wykonywanych robdét budowlanych w przypadku, gdy ich

4|Strona



kontynuacja mogtaby wywota¢ zagrozenie lub spowodowac niedopuszczalng

niezgodnos¢ z projektem lub pozwoleniem na budowe,

26) udziatu w sporzgdzaniu protokotéw koniecznosci wykonania ewentualnych
rob6ét zamiennych / dodatkowych wraz ze sprawdzaniem kosztorysow
wykonawcy inwestycji / kalkulacji kosztow z tym zwigzanych, przy
merytorycznym udziale branzowych inspektorow nadzoru,

27) nadzorowania ewentualnych robdét zamiennych/ dodatkowych, o ktorych
mowa w punkcie 26,

28) wnioskowania o usuniecie z terenu budowy kazdej osoby zatrudnionej przez
Wykonawce inwestycji, ktéra zachowuje sie niewtasciwie i narusza przepisy
BHP Iub jest niekompetentna albo niedbata w swojej pracy,

29) natychmiastowego informowania Inwestora o niezgtoszonych Inwestorowi
podwykonawcach/dalszych podwykonawcach, co do ktérych Inwestor zgtosit
sprzeciw - w razie stwierdzenia ich przebywania na terenie budowy lub
wykonywania robo6t oraz wstrzymanie robo6t prowadzonych przez tych
podwykonawcow wraz z wpisem powyzszego do dziennika budowy (wobec
naruszenia przez Wykonawce inwestycji obowigzujgcej go zasady, iz bez
zgody Inwestora Wykonawca inwestycji nie moze umozliwi¢ podwykonawcy
wejscia na teren budowy i rozpoczecia robot),

30) biezacego kompletowania wszystkich (bez wyjatkdw) kart materiatowych,
wszelkich atestow, certyfikatow jakosci, deklaracji zgodnosci itp. dokumentow
oraz sprawdzania kompletnosci i prawidtowosci dostarczanych przez
Wykonawce robot dokumentéw wymaganych do odbioru i na biezgco
przekazywanie kopii lub skanéw Inwestorowi,

31) uczestnictwa w odbiorach czesciowych i odbiorze koncowym
z Wykonawcg inwestycji oraz rownolegle — uczestniczenia w odbiorach
tychze robodt/prac w linii podwykonawczej/dalszego podwykonawstwa (tj.
odbiorach dokonywanych z udziatem przedstawicieli Wykonawcy inwestyciji
i podwykonawcow) i przekazywania Inwestorowi 1 egz. dokumentow z tym
zwigzanych.

W ramach czynnosci odbiorowych Zleceniobiorca zobowigzany jest do:

a) potwierdzenia gotowosci do odbioru i wyznaczenia terminu odbioru
zgodnie z umowg dotyczgcyg inwestyciji,

b) spisywania protokotéw z przegladéw odbiorowych,

c) koordynowania odbioréw specjalistycznych: Panstwowej Strazy Pozarnej,
opinii kominiarskich, MPWiK, Innogy, Veolia i wszystkich innych
wymaganych przepisami prawa lub przez dostawcow mediow,

32) kontroli dokumentéw rozliczeniowych przedktadanych przez Wykonawce
inwestycji,

33) sprawdzenia kalkulacji szczegdtowych lub kosztorysow przedktadanych przez
Wykonawce inwestycji,

34) sprawdzania poprawnosci rzeczowej wystawionych faktur na roboty
budowlane,

35) weryfikacji zgodnosci przedktadanych przez Wykonawce inwestycji
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dokumentéw z aktualnym postepem prac oraz ze wskazaniem etapu

z harmonogramu (zat. nr do umowy — harmonogram rzeczowo — finansowy —

podlegajgcy aktualizaciji),

36) prowadzenia zestawien rozliczanych faktur zgodnie z wymogami Inwestora,

37) przedktadania wraz z kazdym protokotem przerobu, wykazu podwykonawcéw
uczestniczacych w realizacji robot objetych zakresem rzeczowym danego
protokotu czesciowego =z okresleniem zakresu zrealizowanych przez
podwykonawcow robot.

38) weryfikacji, czy podwykonawcy zatrudnieni przez Wykonawce inwestycji na
budowie, wykonujg rzeczywiscie takie roboty, ktére Zleceniobiorca w swej
ofercie deklarowat jako roboty planowane do wykonania przez
podwykonawcow. W przypadkach podzlecania przez Wykonawce inwestyciji
innych rob6t niz te wynikajgce z umowy na roboty budowlane
podwykonawcom inspektor koordynujgcy na wniosek wykonawcy inwestyc;ji
weryfikuje zakres rzeczowo finansowy tychze robo6t i przedstawia Inwestorowi
celem akceptacji zmiany podwykonawcow lub wprowadzenia dodatkowych
podwykonawcéw,

39) rozliczenia umowy o roboty budowlane w przypadku jej wypowiedzenia oraz
czynnego udziatu w pracach komisji inwentaryzujgcej stan zaawansowania
robaot,

40) potwierdzenia terminu zakonczenia robdét budowlanych, sprawdzenie
kompletnosci oraz prawidtowosci dokumentacji odbiorowej, a takze ustalenia
z Inwestorem i Wykonawcg inwestycji terminu odbioru kohcowego
i sporzadzenia odpowiedniej dokumentacji,

41) sporzgdzania w  odstepach  1-miesiecznych  Raportu  Nadzoru
Inwestorskiego z postepu robo6t z dokumentacjg fotograficzng w nawigzaniu
do harmonogramu rzeczowo-finansowego robét - w terminie do 10-go
kazdego nastepnego miesigca, zawierajgcego m.in. nastepujgce dane:

a) dane ogolne na temat realizowanej budowy,

b) ogdlny opis techniczny wykonanych prac i robét budowlanych w okresie
ktorego dotyczy raport,

c) opis stanu realizacji zadania wraz z postepem robat,

d) zaawansowanie rzeczowe oraz finansowe w stosunku do umowy
i harmonogramu rzeczowo-finansowego,

e) zagrozenia i problemy na budowie,

f) prognoza ryzyka przedmiotowej inwestycji z podziatem (w zaleznosci od
potrzeb) na obszary takie jak np.: makroekonomiczny, branzowy,
regionalny, techniczny, marketingowy, finansowy, zarzgdzania itd.

g) podjete dziatania dot. problemow na budowie,

h) roszczenia Wykonawcy lub podwykonawcédw robdét budowlanych, dostaw
i ustug,

i) podjete dziatania dot. roszczen,

j) zaangazowanie personelu i sprzetu,

k) podwykonawstwo robdt,

6|Strona



[) ocena jakosci poszczegdlnych robot,

m) kopie wszystkich protokotdéw odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu  poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem przez
Zleceniobiorce lub inspektora nadzoru inwestorskiego,

n) wyniki geodezyjnych pomiarow kontrolnych w zaleznosci od potrzeb,

o) zdjecia z placu budowy, wykonywanych robdét budowlanych
(w szczegolnosci robot zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu) - minimum
10 szt. zdje¢ na tydzien (lub wiecej) w rozdzielczosci umozliwiajgcej
rozczytanie zawartosci,

42) na czas nieobecnosci danego branzowego inspektora nadzoru,

Zleceniobiorca zobowigzuje sie do wyznaczenia zastepstwa
z powiadomieniem Inwestora na pisSmie z odpowiednim wyprzedzeniem,

43) zapewnienie kompleksowo i w petnym zakresie, w zalezno$ci od potrzeb,

wszystkich niezbednych urzadzen, sprzetu, przyrzaddw i narzedzi
niezbednych do prawidiowego petnienia nadzoréw inwestorskich tj. np.
dalmierz elektrooptyczny, tachimetr wraz z osprzetem, tata pomiarowa 3m,
poziomica, niwelator optyczny i laserowy, szczelinomierz, wilgotnosciomierz,
suwmiarka, miara, Mtotek Schmidta (Sklerometr), przyrzad do badania
metodg pull-off, kamera termowizyjna, endoskop/boroskop, aparat
fotograficzny, wiertarka i wszystkie inne niezbedne,

44) oraz innych obowigzkéw niewymienionych, a ktore wynikajg z Prawa

budowlanego, rozporzadzen i innych przepisbw prawa, warunkéw
technicznych ITB, norm, zasad wiedzy technicznej czy szeroko rozumianej
sztuki budowlanej,

Po zakonczeniu robét budowlanych Zleceniobiorca zobowigzany jest
w szczegolnosci do:

1)

2)
3)

4)

9)
6)

7)

wyegzekwowania od Wykonawcy inwestycji Swiadectwa (dokumentu
gwarancyjnego) okreslajgcego szczegétowe warunki gwarancji udzielonej na
wykonane roboty budowlane;

dokonania odbioru robét zwigzanych z usunieciem wad i usterek;
opracowania i dostarczenia Inwestorowi rozliczenia budowy zgodnie
z obowigzujgcg klasyfikacjg s$rodkow trwatych, przygotowanie informaciji
i danych do sprawozdawczosci i ewidencji kosztow;

sprawdzenia i potwierdzania prawidtowosci i kompletnosci dokumentac;i
wtym dokumentacji powykonawczej przygotowanej przez Wykonawce
inwestycji w celu uzyskania decyzji pozwolenia na uzytkowanie obiektu;
przygotowania dla potrzeb Inwestora danych niezbednych do sporzadzenia
lub uzupetnienia ksigzek obiektow budowlanych;

udzialu w przegladach gwarancyjnych w okresie gwarancji/rekojmi oraz
nadzoru nad usuwaniem ewentualnych usterek.

udziatu w odbiorze ostatecznym przez uptywem okresu gwarancji, ustalonego
w umowie o roboty budowlane.
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Opis przedmiotu zamoéwienia na roboty budowlane z Wykonawcag robét
budowlanych sktada sie w szczegélnosci z:

e)

f)

Decyzji pozwolenia na budowe Nr 376/17 z dnia 27.09.2017r. wydanej przez
Prezydenta m.st. Warszawy (znak UD-VI-WAB-A.6740.361.2017.JGA ),
Projektu Budowlanego bedgcego zatgcznikiem do decyzji pozwolenia na
budowe,

Informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

) Projektow Wykonawczych bedgcych zatgcznikami do SIWZ tj. m.in. branza

architektoniczna, branza konstrukcyjno-budowlana, branza elektryczna,
branza sanitarna, projekt wnetrz wraz z zestawieniem wyposazenia statego
(zamoéwienie nie dotyczy wyposazenia zawartego w zestawieniu
wyposazenia ruchomego), projekt akustyki i wibroakustyki, projekt
technologii kuchni, projekt instrukcja bezpieczenstwa pozarowego oraz inne
zatgczone do SIWZ,

Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

SIWZ wraz z opisem przedmiotu zamowienia.

Zakres robét budowlanych i prac wykonywanych przez Wykonawce inwestycji
i objetych nadzorem inwestorskim o ktéorych mowa w pkt powyzej, obejmuje
m.in. takie zakresy jak:

wykonanie zespotu szkolno-przedszkolnego w rejonie ul. Jana Nowaka-
Jezioranskiego w Warszawie wraz z zagospodarowaniem dziatki, parkingami,
ciggami komunikacyjnymi, zjazdami z drég publicznych, zielenig i przytgczami
itd. wg. zatgczonej do SIWZ dokumentacji,

wykonanie wszystkich instalacji wewnetrznych i zewnetrznych

wykonanie robot dotyczgcych zieleni,

wykonanie tzw. ,biatego montazu” tj. dostawa i podtgczenie umywalek, wanien,
brodzikow, sedesow i innych elementéw ceramicznych oraz armatury konczacej
instalacje cieptej i zimnej wody w konkretnych punktach odbiorczych,

wykonanie robdt wykonczeniowych i instalacyjnych zgodnie z projektami:
architektury, wnetrz, projektem akustyki i wibroakustyki, projektem multimediéw
i nagtosnienia, projektem technologii kuchni, projektem instrukcjg
bezpieczenstwa pozarowego i innymi niezbednymi opracowaniami,

wykonanie $wiadectwa charakterystyki energetycznej budynku,

wykonanie dwoch préb (badan) szczelnosci budynku (blower door test) wg. PN-
EN 13829 / ISO 9972. Wymagany przez Zamawiajgcego poziom szczelnosci
budynku to n50 < 1,5 1/h,

wywiezienie elementéw z rozbidrki, gruzu,

tyczenie geodezyjne budynku i geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza,
kompleksowa geodezyjna obstuga inwestycji w petnym zakresie technicznym
i merytorycznym przez geodete z uprawnieniami z zakresu geodezyjnej obstugi
inwestyciji,

inne roboty budowlane opisane w dokumentaciji projektowej,
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Szczegbétowy  opis

inne prace i roboty niezbedne do prawidlowego kompletnego wykonania

przedmiotu zamowienia.

do SIWZ.

Wykaz dokumentacji projektowej stuzgcej do opisu przedmiotu zamowienia na roboty

budowlane:

PROJEKT BUDOWLANY

TOM |

Dokumenty formalno-prawne
Projekt Zagospodarowania Terenu
Architektura

Konstrukcja

Konstrukcja z drewna klejonego

TOM I

Instalacja wod-kan zewnetrzny
Instalacja wod-kan wewnetrzny
Instalacja gazowa

Instalacja c.o. i z.n.

Instalacja wentylaciji

Instalacje elektryczne

Przytgcze telekomunikacyjne
Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Charakterystyka energetyczna
Dokumentacja geologiczno-inzynierska
Projekt Geotechniczny

PROJEKT WYKONAWCZY

Tom |

Projekt Zagospodarowania Terenu
Architektura

Instrukcja bezpieczenstwa pozarowego
Projekt drogowy

TOM lla
Konstrukcja
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dokumentacja projektowa (projekt budowlany, informacja BiOZ), projekty wykonawcze,
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych, stanowigce zatgcznik



TOMIl b
Konstrukcja
Konstrukcja z drewna klejonego

TOM Il

Instalacje zewnetrzne wod-kan
Instalacje wewnetrzne wod-kan
Instalacja gazowa

Instalacja c.o. z.n.

TOM IV

Wezet ciepiny

Instalacje elektryczne wezta cieplnego
Przytacze cieptownicze

Instalacja wentylacji

Instalacje elektryczne

Instalacje staboprgdowe

Przytgcze teletechniczne

Instalacja fotowoltaiczna

e Projekt statej organizacji ruchu na obstuge Zespotu Szkolno-Przedszkolnego
w rejonie ul. Jana Nowaka-Jezioranskiego w Warszawie,

e Projekt Technologii Kuchni ( w tym wyposazenie wnetrz, kuchni),

e SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
Branza budowlana, branza sanitarna, branza elektryczna

¢ Inne niezbedne do prawidtowego wykonania zadania.
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